
Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

211
Organisation

Organisation des Vorgehens Zuständige Person innerhalb der 
Bauherrenorganisation bestimmen

212.1
Zielsetzungen des
Auftraggebers

Zielvorgabe Innenraumklima  
als Bestandteil des Projekt­
pflichtenheftes

Genehmigen Zielvorgabe
Innenraumklima und der projekt­
spezifischen Planungsschwer- 
punkte
Entscheidung für anzustrebendes 
Gebäude-Label

Projektspezifische Zielvorgabe 
Innenraumklima formulieren,
Planungsschwerpunkte bezeichnen :
· Raumluftqualität
· Sommerlicher Wärmeschutz
· Elektrobiologie etc.

Beispiel Zielvorgabe  
Seiten 121, 122

212.2
Immissionsanalyse des 
Grundstückes

Immissionsplan mit Analyse  
der standortbezogenen  
Rahmenbedingungen

Genehmigen Immissionsplan Erfassen der standortbezogenen 
Emissionen sowie Erstellen eines 
Immissionsplanes

Planungsblatt Innen- 
raumklima, Phase 21, 

Download :
www.eco-bau.ch

212.3
Planerische und bauliche 
Anforderungen

Katalog mit planerischen und 
baulichen Massnahmen

Bestimmen des Lösungsansatzes  
unter Berücksichtigung der 
Zielvorgabe Innenraumklima

Analyse planerischer und baulicher 
Anforderungen des Bauvorhabens 
auf Grund der Immissionsbelastung, 
Aufzeigen von Lösungsansätzen

Übersichtsblätter zum Leistungsbeschrieb Innenraumklima 
|	 Phase 2 Vorstudien
21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

222.1
Durchführung des 
Auswahlverfahrens

Auswahlverfahren mit 
Bedingungen, die das Innen-
raumklima betreffen

Genehmigung des Programmes 
und der Beilagen

Erstellen des Programmes :
· �Zielvorgabe Innenraumklima 

als Bestandteil des Programmes
· �Immissionsplan aus der Phase 21 

als Beilage

Zielvorgabe Seite 102
Planungsblatt Innen- 
raumklima, Phase 21

Download :
www.eco-bau.ch

Vorprüfungsbericht mit 
Ausführungen zum Innen- 
raumklima

Durchführung der Vorprüfung  
unter spezieller Berücksichtigung 
des Themas Innenraumklima

Jurybericht mit Bewertung 
innenraumklimarelevanter 
Faktoren

Festlegen und gewichten  
von innenraumklimarelevanten 
Bewertungskriterien

222.2
Projektbeschrieb für 
Auswahlverfahren mit 
Generalunternehmern 
oder für Gesamt-
leistungswettbewerbe

Für Submissionen mit Gene- 
ralunternehmern oder bei 
Gesamtleistungswettbewerben :
Präzise Zielvereinbarung Innen- 
raumklima formulieren

Bestellen der projektspezifischen 
Planungsleistung

Bei Auswahlverfahren mit Gene- 
ralunternehmern oder bei 
Gesamtleistungswettbewerben :
Formulieren einer projektspezifi­
schen Zielvereinbarung Innen­
raumklima

Zielvereinbarung 
Innenraumklima
Seite 108

Anforderungskatalog für Ge- 
bäudekonzeption, HLK-Anla­
gen sowie Materialien und 
Konstruktion entsprechend 
Zielvereinbarung Innenraum­
klima

Genehmigen des 
Anforderungskataloges

Erstellen Anforderungskatalog für 
Gebäudekonzeption, HLK-Anlagen 
sowie Materialien und Konstruktio­
nen entsprechend Zielvereinbarung 
Innenraumklima

Beschrieb der Planungs­
leistungen Innenraumklima 
inkl. Kontrollplan

Beschreiben der Planungsleistungen 
Innenraumklima über die ganze 
Planungs- und Ausführungsphase 
mit Beschrieb der Kontrollmass­
nahmen

Planungsleistung 
Innenraumklima  
für die 
Phasen 31 bis 53

|	 Phase 2 Vorstudien
22 Auswahlverfahren



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

|	 Phase 3 Projektierung
31 Vorprojekt

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

311.1 
Organisation : 
Projektteam

Organisation des Planerteams 
für die Phasen 31 bis 53

Aufbau der Projektorganisation : 
Zuständigkeit für Planungsleistung 
Innenraumklima festlegen, 
Bezeichnen der Spezialisten

KBOB, IPB
Empfehlung 2004/1
Gutes Innenraumklima 
ist planbar
www.bbl.admin.ch/
kbob

311.2
Organisation :
Planerverträge

Planervertrag mit defi- 
nierter Planungsleistung 
Innenraumklima

Planungleistungen Innenraumklima 
festlegen und in Planerverträgen 
vereinbaren

Planungsleistung Innenraumklima 
über die ganze Planungs- und 
Ausführungsphase mit allen 
Fachingenieuren beschreiben, 
insbes. :
· �Ziele entsprechend Zielvorgabe 

Innenraumklima konkretisieren
· �Auswahl der Planungsschritte
· �Beschreibung der Erfolgskontrolle
· �Zusammenarbeit innerhalb 

des gesamten Projektteams  
mit besonderer Beachtung  
der Schnittstellen definieren

Beispiel Zielvorgabe 
Seite 115
Planungsleistung 
Innenraumklima, 
Phasen 21 bis 53

312.1
Projektgrundlagen

Bei Umbauten und  
Sanierungen :
Analyse der bestehenden 
Bausubstanz bezüglich 
raumluftrelevanter Schadstoffe

Bestellen Baustoffanalyse Projektspezifische Materialanalysen 
und Messungen bei bestehenden 
Bauten vornehmen

312.2
Projektkonzepte

Nutzungsanforderungen

Konzepte mit Bezug zum 
Innenraumklima für :
· �Situierung der Bauten
· �Erschliessung/Parkplätze
· �Bausystem
· �Gebäudekonzeption/

Haustechnik
· �Konstruktion
· �Material usw.

Beschrieb der Anforderungen 
für die Betriebsphase : Raum- 
buch mit Nutzungsbedingungen

Genehmigen der 
Bewertungskriterien

Anforderungskatalog  
erstellen

Variantenstudium der Konzepte  
und Lösungsmöglichkeiten mit 
Berücksichtigung des Innenraum­
klimas, Erarbeitung von Bewer­
tungskriterien, Bewertung der 
Varianten

Erstellen der Kataloge mit innenraum- 
klimarelevanten Anforderungen und 
Beschrieb der Qualitätssicherung

www.eco-bau.ch

314 
Termine

Ablauforientierte  
Terminplanung

Genehmigen Termine Berücksichtigen der Auslüftungszeit 
im Terminplan

316
Abschluss Vorprojekt

Vorprojekt Entscheid über die weiterzuverfolgen­
de Projektvariante mit Berücksichti­
gung der Zielvorgabe Innenraumklima



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

|	 Phase 3 Projektierung
32 Bauprojekt

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

322.1
Projektgrundlagen

Zielvereinbarung gemäss 
Planungsschwerpunkten 
Innenraumklima

Genehmigen 
Zielvereinbarung

Erarbeiten einer fachübergreifen- 
den Zielvereinbarung Innenraum-
klima im Planungsteam

Zielvereinbarung 
Seiten 121, 122

KBOB, IPB
Empfehlung 2004/1
www.bbl.admin.ch/
kbob

322.2
Planungskonzepte 
und deren Bewertung

Entscheidungsgrundlagen für 
die Auswahl der bezüglich 
Innenraumklima optimalen 
Projektvariante

Raumluftrelevante Konstruktionen/
Materialien auf potenzielle Schad- 
stoffe überprüfen, Emittenten 
reduzieren durch Einsatz alternativer 
Materialien

Empfehlungen zu 
emissionsarmen 
Baumaterialien  
Seite 87 

Planungsblatt Innen- 
raumklima, Phase 32 

Download :
www.eco-bau.ch

Optimierung der Gebäudekonzep­
tion und der Haustechnikanlagen, 
Definition der Schnittstellen und  
der Abnahme

322.3 
Bauprojekt

Überarbeitete Konzepte Genehmigen des Bauprojektes Überarbeitete Material-, Konstruk­
tions- und Haustechnikkonzepte  
des Projektes entsprechend 
Zielvereinbarung Innenraumklima

322.4
Nutzungs-
anforderungen
Haustechnik

Unterhalt : Anforderungs- 
katalog für Haustechnik-
anlagen mit Bezug zum 
Innenraumklima,  
( z. B. Reinigung, Auswechseln 
von Filtern in Lüftungsanlagen )

Anforderungskatalog für Betrieb  
und Unterhalt

Erstellen der Kataloge inkl. 
innenraumrelevante Anforderungen 

Qualitäts- 
Sicherungs-Paket 
Komfortlüftungen

Download :
www.minergie.ch

324 
Termine

Terminplanung Genehmigen der Termine Terminplan mit Auslüftungszeit 
überprüfen



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

|	 Phase 4 Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

411
Organisation

Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren

Festlegen des Verfahrens und der 
Organisation für die Ausschreibung

Planungsgrundlagen bereitstellen, 
Vorschlag des Ausschreibungs-  
und Vergabeverfahrens

Zuschlagskriterien Genehmigen der Zuschlags-
kriterien

Vorschlagen der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien unter spezieller 
Berücksichtigung der Aspekte
betreffend Innenraumklima

412.1
Ausschreibungs-
unterlagen erstellen

Ausschreibungsunterlagen
mit präzisen Anforderungen 
zur Erreichung eines 
optimalen Innenraumklimas

Genehmigen der Ausschreibungs­
unterlagen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Innen-
raumklimas

Erstellen der Ausschreibungs­
unterlagen :
· �Spezielle Bedingungen zu 

Ausschreibung 			 
und Vertrag entsprechend 
Zielvereinbarung 			 
Innenraumklima erstellen

· �Hinweis auf spezielle 
Abnahmen und Nachweise 

· �Präzise Materialbeschriebe 
mit Anforderungen 		
betreffend Schadstoffgehalt  
sowie Anforderungen an  
die Gebäudekonzeption,  
die Haustechnikanlagen und  
den Sonnenschutz erstellen

· �Emissionsgrenzwerte und 
Prüfverfahren festlegen

Zielvereinbarung 
Innenraumklima
Seiten 121, 122

Ausgewählte Labels 
mit Innenraumrelevanz
Seite 95 ff.

KBOB, IPB
Empfehlung 2004/1
www.bbl.admin.ch/
kbob

Planungsblatt 
Innenraumklima,  
Phase 41
Download :
www.eco-bau.ch

SIA 493
Deklarationsblätter
Download : www.sia.ch

412.2
Analyse der Angebote

Offertvergleiche mit 
qualitativer Analyse ent-
sprechend Zielvereinbarung

Analysieren und Bewerten der 
Angebote entsprechend Anforde­
rungen und Zielvereinbarung 
Innenraumklima, Bereinigen der 
Angebote mit den Unternehmern

Planungsblatt 
Innenraumklima,  
Phase 41

Download :
www.eco-bau.chZusätzliche Nachweise 

und Prüfprotokolle
Prüfen von Deklarationen und Ein- 
fordern von Analysewerten bei 
kritischen Stoffen, zusätzliche Leis- 
tungsnachweise bei Gebäudekon­
zeption und Haustechnikanlagen 
verlangen

416
Vergabe der Aufträge

Vergabeanträge Genehmigen der Anträge Vergabeanträge stellen unter 
spezieller Berücksichtigung 
innenraumrelevanter Themen



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

|	 Phase 5 Realisierung
51 Ausführungsprojekt ( Planung )

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

512.1
Ausführungsunterlagen :
Baubeschrieb

Detaillierter aktualisierter 
Baubeschrieb

Genehmigen des detaillierten 
Baubeschriebes

Erstellen eines detaillierten 
Gebäude- und Haustechnik-
beschriebes

Zielvereinbarung 
Innenraumklima
Seiten 121, 122

Ausführungsunterlagen :
Pläne

Ausführungs- und 
Detailpläne

Ausführungs- und Detailpläne 
genehmigen

Erstellen von Ausführungs- und 
Detailplänen mit Material- und 
Anlageanforderungen, Überprüfen 
der Ausführungspläne sowie der 
Betriebs- und Unterhaltsanforderun­
gen bezüglich Zielvereinbarung  
inkl. Gebäudetechnik

Planlieferprogramm Erstellen Planlieferprogramm, 
rechtzeitige Abgabe der Pläne  
an ausschreibende Stelle und  
auf der Baustelle

512.2
Dokumente für die Bau-
werksbewirtschaftung

Dokumentation für die 
Bauwerksbewirtschaftung

Bestellen der Dokumentation Erstellen von Massnahmeplänen  
zu Bauwerksbetrieb und Bau- 
werksunterhalt aus Sicht des 
Innenraumklimas ( Filterwechsel, 
Gebäudereinigung etc. )

512.3
Einrichtung und 
Möblierung

Konzept Einrichtung und 
Möblierung

Bestellen der Planungsleistung Beratung des Auftraggebers bei  
der Auswahl von emissionsarmen 
Einrichtungen und Möbeln

Zielvereinbarung 
Innenraumklima  
Seiten 121, 122

Ausgewählte Labels
Seite 95 ff.

Raumluftrelevante 
Baustoffgruppen und 
ihre Labels Seite 90 ff.

514 Termine Terminplanung Genehmigung Termine Erstellen detaillierter Terminplan 
unter Berücksichtigung der Aus- 
trocknungs- und Auslüftungszeit



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
Reto Coutalides (Hrsg.)

|	 Phase 5 Realisierung
52 Ausführung

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

521
Organisation

Standardablauf des 
Änderungswesens

Genehmigung des 
Änderungswesens

Standardablauf des Änderungs­
wesens definieren und durchführen, 
unter Berücksichtigung der Ziel- 
vereinbarung Innenraumklima

522.1
Bauleitung

Informationsunterlagen  
für Unternehmer

Information und Instruktion der 
Bauleitung und der beteiligten 
Unternehmer und Lieferanten 
über Zielvereinbarung Innen- 
raumklima

Zielvereinbarung 
Innenraumklima
Seiten 121, 122 

Planungsblatt 
Innenraumklima,  
Phase 52

Download :
www.eco-bau.ch

KBOB, IPB
Empfehlung 2004/1
www.bbl.admin.ch/
kbob

Protokolle der Werkstatt-  
und Baustellenkontrollen, 
Prüfprotokolle

Kontrolle der Arbeiten und 
Lieferungen, bezüglich Einhaltung 
der Zielvereinbarung Innenraum-
klima, insbesondere :
· �Materialien und Ausführung, 

allenfalls Anordnung von 
Materialprüfungen 

· �Überprüfung der Leistungen der 
Anlagen sowie der Gebäudekon­
zeption und der Bedingungen zu 
Bauwerksbetrieb und Bauwerksun­
terhalt, allenfalls mit Kontrollmes­
sungen, Schnittstellen der 
Haustechniksysteme im Betrieb 
überprüfen

Optimierte Ausführungs- 
bedingungen

Massnahmen zur Bauwerkstrock­
nung einleiten

522.2
Bauschlussreinigung

Vorgehen 
Bauschlussreinigung

Reinigungskonzept  
genehmigen

Bauschlussreinigung abstimmen  
auf Unterhaltsreinigung

522.3
Externe Baustellen-
kontrolle

Protokoll der 
Baustellenkontrollen

Anfordern einer externen 
Baustellenkontrolle

Durchsetzen der Zielvereinbarung 
durch Einsatz externer Baustellen­
kontrollen nach Bedarf

524 
Termine

Terminplanung Gewährleistung der vorgesehenen 
Austrocknungs- und Auslüftungszeit



Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
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|	 Phase 5 Realisierung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistungsbereich/
Modul

Erwartete Ergebnisse/
Dokumente

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers

Leistungen der Planer :
Mögliche Modulinhalte

Verweis auf 
Hilfsmittel

532.1
Inbetriebnahme

Abnahmeprotokolle Abnahme des Bauwerks Abnahme des Bauwerks entspre­
chend Zielvereinbarung Innenraum­
klima, insbesondere :
· �Materialien und Konstruktion 
· �Haustechnik und Gebäudekonzept :
  – �Überprüfung der Leistungen und 

der Anforderungen im Winter-  
und Sommerhalbjahr sowie der 
Anforderungen an Bauwerks­
betrieb und Bauwerksunterhalt

  – �Kontrolle der Schnittstellen aller 
Anlagesysteme untereinander 
und mit der Gebäudekonzeption 
( integrierte Tests )

· �Einhaltung der Austrocknungs- 
und Auslüftungsfrist entsprechend 
Zielvereinbarung

Zielvereinbarung 
Innenraumklima
Seiten 121, 122

KBOB, IPB
Empfehlung 2004/1
www.bbl.admin.ch/
kbob

532.2
Bauwerksakten

Merkblätter zu Betrieb- und 
Unterhalt mit Schwerpunkt 
Innenraumklima für Betreiber 
und Benutzer

Bestellen der Unterlagen Übergabe der Unterlagen für 
Bauwerksbewirtschaftung und 
Gebäudeunterhalt mit innenklimare­
levanten Angaben, Einführung der 
Benutzer in das Gebäude

Dokumentation des 
Bauwerks

Bauwerksdokumentation erstellen 
mit den verwendeten Materialien 
inkl. Deklarationen, Messwerten etc.

Ergebnisse der Abnahmemes­
sungen

Messungen durch Spezialisten  
in ausgewählten Bereichen 
( Schadstoffe, Keime, Feinstaub, 
Luftwechsel, thermische Behag­
lichkeit etc. ) entsprechend Ziel- 
vereinbarung Innenraumklima  
und Anforderungen Gebäudelabel

Revisionspläne Aktualisieren der Baubeschriebe und 
der Pläne

532.3
Garantieabnahme

Garantieabnahme Bestellen der Überprüfung 
der Zielvereinbarung 
Innenraumklima

Im Rahmen der Garantieabnahme : 
Überprüfung der Zielvereinbarung 
Innenraumklima bei Ablauf der 
zweijährigen Garantiefrist

www.s-cert.ch
> produkte
> gutes innenraumklima


